

PROJETS pilotes menés par le CDRT  
Situation au 8 Septembre 2011

**1. Projets anciens :**

N°	ACRONYM/ABREV.	COORDINATEUR	SITUATION	COMMENTAIRE
1	<b>ALPHABETISATION des ARTISANS</b>	ESSAYEDI Abdelaziz GUEMOURIA Nora Guemouria Farid et Majida Mellakh	En cours	Déroulement normal
2	<b>BARCELONE II</b>	CHAFIQI Fouad	En cours d'achèvement	Rapports finaux envoyés
3	<b>CHAIRE CRDI</b>	HAKOU Rachid	En cours	Déroulement normal
4	<b>IJOUKAK_INDH</b>	DIDOUCEN Larbi	En cours	Le projet n'avance pas ; le type de séchoir adéquat vient d'être défini, reste le problème du local d'installation
5	<b>RESEAUTAGE ASSO</b>	Mounir	En cours	Coordinateur du projet remplacé
6	<b>MELIA</b>	CHERKAOUIMedlkbal CHEHBOUNI Ahmed	En cours d'achèvement	Déroulement normal
7	<b>PCP MKECH</b>	DJEHLI Malika	Pratiquement achevé	publication finale à soumettre à l'imprimeur
8	<b>AGR région Tensift</b>	BELBAHRI Lahcen	Achévé	Le problème de paiement n'a toujours pas été résolu avec l'ADS

**2. Projets nouveaux :**

N°	ACRONYM/ABREV.	COORDINATEUR	SITUATION	COMMENTAIRE
1	<b>MONTADA</b>	JELLOULI Driss Ouahid Tolaimate	En phase de mise en place	Projet soutenu par UE
2	Renforcement de capacités de 20 associations partenaires	CHEHBOUNI Ahmed OUFLAHEN Fatima Soukaina Bizzi	En phase de mise en place	En collaboration avec le Corps de la Paix
3	<b>JATROMED</b>	OUTZOURHIT Abdelkader	En phase de mise en place	Projet soutenu par UE